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Challenging mind, Changing dynamics





	1主管部名
	道路橋梁部
	5.責任者(PM)名
	石本 一鶴

	2.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名
	ﾀﾞﾅﾝｰｸﾜﾝｶﾞｲ高速
	6.工事契約書作成担当者
	Uthai Patarasuk

	3.　国名
	ベトナム
	7.契約パッケージ名
	PKG1

	4.作業科目ｺｰﾄﾞ
	JA08O1057
	8.　契約約款
	FIDIC MDB

	9.工事内容の概要

	(1)工事目的物：道路・橋梁
(2)工種
　高速道路：区間延長8.00km、4車線
　インターチェンジ：1個所(Tuy Loan IC)

　本線料金所
　橋梁(本線)：6橋
Bridge No.
Km

Bridge Length (m)
Girder Type

1

KM001+173

52.1 

PC-I

2

KM001+619

188.3 

PC-I

3

KM002+510

249.8 

PC-I

4

KM003+655

57.5 

PC-I

5

KM005+623

133.6 

PC-I

6

KM007+929

47.1 

PC-I

　軟弱地盤工
(3)工期：　42か月

	10 作成予定スケジュール

	プロセス
	予定
	実績
	差異

	(1)入札図書ドラフト開始
	2012年5月
	
	

	(2)入札図書ドラフト終了
	2012年6月
	
	

	(3)顧客への成果品提出
	2012年7月
	
	

	(4)顧客の承認
	2012年8月
	
	

	(5)JICAの承認
	2012年8月
	
	

	(6)入札公示予定
	2012年5月
	
	

	(7)PQ締切
	2012年6月
	
	

	(8)入札評価
	2012年10月
	
	

	(9)契約交渉開始予定
	2012年11月
	
	

	(10)契約締結
	2013年1月
	
	

	(11)工事目的物引渡予定
	2016年7月
	
	


	1主管部名
	道路橋梁部
	5.責任者(PM)名
	石本 一鶴

	2.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名
	ﾀﾞﾅﾝｰｸﾜﾝｶﾞｲ高速
	6.工事契約書作成担当者
	Uthai Patarasuk

	3.　国名
	ベトナム
	7.契約パッケージ名
	PKG2

	4.作業科目ｺｰﾄﾞ
	JA08O1057
	8.　契約約款
	FIDIC MDB

	9.工事内容の概要

	(1)工事目的物：道路・橋梁
(2)工種

　高速道路：区間延長8.88km、4車線

　インターチェンジ：1個所(My Son IC)

　橋梁(本線)：14橋
Bridge No.

Km

Bridge Length (m)
Girder Type

7

KM009+361

33.6 

PRF

8

KM009+852

176.8 

PC-I

9

KM010+271

98.4 

PC-I

10

KM010+882

134.0 

PC-I

11

KM011+904

116.1 

PC-I

12

KM012+639

87.1 

PC-I

13

KM013+031

43.1 

PC-I

14

KM013+205

99.4 

PC-I

15

KM013+626

41.0 

PRF

16

KM014+054

119.2 

PC-I

17

KM014+270

42.1 

PC-I

18

KM014+705

29.0 

PRF

19

KM015+171

133.6 

PC-I

20

KM016+549

135.3 

PC-I


	　軟弱地盤工

(3)工期：　36か月

	10 作成予定スケジュール

	プロセス
	予定
	実績
	差異

	(1)入札図書ドラフト開始
	2012年5月
	
	

	(2)入札図書ドラフト終了
	2012年6月
	
	

	(3)顧客への成果品提出
	2012年7月
	
	

	(4)顧客の承認
	2012年8月
	
	

	(5)JICAの承認
	2012年8月
	
	

	(6)入札公示予定
	2012年5月
	
	

	(7)PQ締切
	2012年6月
	
	

	(8)入札評価
	2012年10月
	
	

	(9)契約交渉開始予定
	2012年11月
	
	

	(10)契約締結
	2013年1月
	
	

	(11)工事目的物引渡予定
	2016年1月
	
	


	1主管部名
	道路橋梁部
	5.責任者(PM)名
	石本 一鶴

	2.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名
	ﾀﾞﾅﾝｰｸﾜﾝｶﾞｲ高速
	6.工事契約書作成担当者
	Uthai Patarasuk

	3.　国名
	ベトナム
	7.契約パッケージ名
	PKG3A

	4.作業科目ｺｰﾄﾞ
	JA08O1057
	8.　契約約款
	FIDIC MDB

	9.工事内容の概要

	(1)工事目的物：道路・橋梁
(2)工種

　高速道路：区間延長1.22km、4車線
　橋梁：1橋 (Ky Lam Bridge)
Bridge No.

Km

Bridge Length (m)

Girder Type

21

KM017+503

1,044.7 

S-T/Box

(3)工期：　42か月

	10 作成予定スケジュール

	プロセス
	予定
	実績
	差異

	(1)入札図書ドラフト開始
	2012年4月
	
	

	(2)入札図書ドラフト終了
	2012年5月
	
	

	(3)顧客への成果品提出
	2012年6月
	
	

	(4)顧客の承認
	2012年7月
	
	

	(5)JICAの承認
	2012年7月
	
	

	(6)入札公示予定
	2012年4月
	
	

	(7)PQ締切
	2012年5月
	
	

	(8)入札評価
	2012年9月
	
	

	(9)契約交渉開始予定
	2012年10月
	
	

	(10)契約締結
	2012年12月
	
	

	(11)工事目的物引渡予定
	2016年6月
	
	


	1主管部名
	道路橋梁部
	5.責任者(PM)名
	石本 一鶴

	2.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名
	ﾀﾞﾅﾝｰｸﾜﾝｶﾞｲ高速
	6.工事契約書作成担当者
	Uthai Patarasuk

	3.　国名
	ベトナム
	7.契約パッケージ名
	PKG3B

	4.作業科目ｺｰﾄﾞ
	JA08O1057
	8.　契約約款
	FIDIC MDB

	9.工事内容の概要

	(1)工事目的物：道路・橋梁
(2)工種

　高速道路：区間延長3.40km、4車線
　橋梁：6橋
Bridge No.

Km

Bridge Length (m)

Girder Type

22

KM018+319

114.2 

PC-I

23

KM018+608

119.2 

PC-I

24

KM018+857

119.2 

PC-I

25

KM019+040

86.2 

PC-I

26

KM019+217
25.2 

PRF

27

KM019+312

83.7 

PC-I

28

KM020+205

444.0 

PC-I/Box

(3)工期：　42か月

	10 作成予定スケジュール

	プロセス
	予定
	実績
	差異

	(1)入札図書ドラフト開始
	2012年6月
	
	

	(2)入札図書ドラフト終了
	2012年7月
	
	

	(3)顧客への成果品提出
	2012年8月
	
	

	(4)顧客の承認
	2012年9月
	
	

	(5)JICAの承認
	2012年9月
	
	

	(6)入札公示予定
	2012年6月
	
	

	(7)PQ締切
	2012年7月
	
	

	(8)入札評価
	2012年12月
	
	

	(9)契約交渉開始予定
	2013年1月
	
	

	(10)契約締結
	2013年3月
	
	

	(11)工事目的物引渡予定
	2016年3月
	
	


	1主管部名
	道路橋梁部
	5.責任者(PM)名
	石本 一鶴

	2.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名
	ﾀﾞﾅﾝｰｸﾜﾝｶﾞｲ高速
	6.工事契約書作成担当者
	Uthai Patarasuk

	3.　国名
	ベトナム
	7.契約パッケージ名
	PKG4

	4.作業科目ｺｰﾄﾞ
	JA08O1057
	8.　契約約款
	FIDIC MDB

	9.工事内容の概要

	(1)工事目的物：道路・橋梁
(2)工種

　高速道路：区間延長11.10km、4車線
　橋梁：10橋
Bridge No.

Km

Bridge Length (m)

Girder Type

29

KM021+764

42.6 

PRF

30

KM021+847

59.5 

PC-I

31

KM023+395

110.7 

PC-I

32

KM023+935

54.2 

PC-I

33

KM024+917

107.5 

PC-I

34

KM025+373

32.7 
PRF

35

KM028+909

44.8 

PC-I

36

KM029+555

88.9 

PC-I

37

KM032+070

25.6 

PRF

38

KM032+513

37.5 

PC-I

(3)工期：　36か月

	10 作成予定スケジュール

	プロセス
	予定
	実績
	差異

	(1)入札図書ドラフト開始
	2012年6月
	
	

	(2)入札図書ドラフト終了
	2012年7月
	
	

	(3)顧客への成果品提出
	2012年8月
	
	

	(4)顧客の承認
	2012年9月
	
	

	(5)JICAの承認
	2012年9月
	
	

	(6)入札公示予定
	2012年6月
	
	

	(7)PQ締切
	2012年7月
	
	

	(8)入札評価
	2013年1月
	
	

	(9)契約交渉開始予定
	2013年2月
	
	

	(10)契約締結
	2013年4月
	
	

	(11)工事目的物引渡予定
	2016年4月
	
	


	1主管部名
	道路橋梁部
	5.責任者(PM)名
	石本 一鶴

	2.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名
	ﾀﾞﾅﾝｰｸﾜﾝｶﾞｲ高速
	6.工事契約書作成担当者
	Uthai Patarasuk

	3.　国名
	ベトナム
	7.契約パッケージ名
	PKG5

	4.作業科目ｺｰﾄﾞ
	JA08O1057
	8.　契約約款
	FIDIC MDB

	9.工事内容の概要

	(1)工事目的物：道路・橋梁
(2)工種

　高速道路：区間延長9.40km、4車線
　インターチェンジ：1個所(Ha Lam IC)

　橋梁：8橋
Bridge No.

Km

Bridge Length (m)

Girder Type

39

KM034+157

48.1 

PC-I

40

KM035+488

33.8 

PRF

41

KM036+414

85.2 

PC-I

42

KM036+887
34.0 

PC-I

43

KM038+347

170.1 

PC-I

44

KM039+645

254.0 

PC-I

45

KM040+111

57.9 

PC-I

46

KM041+234

37.8 

PRF

(3)工期：　36か月

	10 作成予定スケジュール

	プロセス
	予定
	実績
	差異

	(1)入札図書ドラフト開始
	2012年7月
	
	

	(2)入札図書ドラフト終了
	2012年8月
	
	

	(3)顧客への成果品提出
	2012年9月
	
	

	(4)顧客の承認
	2012年10月
	
	

	(5)JICAの承認
	2012年10月
	
	

	(6)入札公示予定
	2012年7月
	
	

	(7)PQ締切
	2012年8月
	
	

	(8)入札評価
	2013年2月
	
	

	(9)契約交渉開始予定
	2013年3月
	
	

	(10)契約締結
	2013年5月
	
	

	(11)工事目的物引渡予定
	2016年5月
	
	


	1主管部名
	道路橋梁部
	5.責任者(PM)名
	石本 一鶴

	2.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名
	ﾀﾞﾅﾝｰｸﾜﾝｶﾞｲ高速
	6.工事契約書作成担当者
	Uthai Patarasuk

	3.　国名
	ベトナム
	7.契約パッケージ名
	PKG6

	4.作業科目ｺｰﾄﾞ
	JA08O1057
	8.　契約約款
	FIDIC MDB

	9.工事内容の概要

	(1)工事目的物：道路・橋梁
(2)工種

　高速道路：区間延長10.00km、4車線
　橋梁：13橋
Bridge No.

Km

Bridge Length (m)

Girder Type

47

KM042+189

43.6 

PC-I

48

KM042+463

30.8 

PRF

49

KM042+723

52.2 

PC-I

50

KM043+656

46.0 
PC-I

51

KM044+435

88.4 

PC-I

52

KM045+434

92.4 

PC-I

53

KM045+584

82.6 

PC-I

54

KM045+889

96.2 

PC-I

55

KM047+920

164.3 

PC-I

56

KM048+393

37.8 

PRF

57

KM048+834

29.6 

PRF

58

KM049+037

32.8 

PRF

59

KM051+268

38.1 

PC-I

(3)工期：　36か月

	10 作成予定スケジュール

	プロセス
	予定
	実績
	差異

	(1)入札図書ドラフト開始
	2012年7月
	
	

	(2)入札図書ドラフト終了
	2012年8月
	
	

	(3)顧客への成果品提出
	2012年9月
	
	

	(4)顧客の承認
	2012年10月
	
	

	(5)JICAの承認
	2012年10月
	
	

	(6)入札公示予定
	2012年7月
	
	

	(7)PQ締切
	2012年8月
	
	

	(8)入札評価
	2013年2月
	
	

	(9)契約交渉開始予定
	2013年3月
	
	

	(10)契約締結
	2013年5月
	
	

	(11)工事目的物引渡予定
	2016年5月
	
	


	1主管部名
	道路橋梁部
	5.責任者(PM)名
	石本 一鶴

	2.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名
	ﾀﾞﾅﾝｰｸﾜﾝｶﾞｲ高速
	6.工事契約書作成担当者
	Uthai Patarasuk

	3.　国名
	ベトナム
	7.契約パッケージ名
	PKG7

	4.作業科目ｺｰﾄﾞ
	JA08O1057
	8.　契約約款
	FIDIC MDB

	9.工事内容の概要

	(1)工事目的物：道路・橋梁
(2)工種

　高速道路：区間延長13.00km、4車線
　インターチェンジ：1個所(Tam Ky IC)

　橋梁：13橋
Bridge No.
Km

Bridge Length (m)

Girder Type

60

KM054+114

57.1 

PC-I

61

KM054+352

44.0 

PRF

62

KM054+932

52.7 

PC-I

63

KM055+615

161.8 

PC-I

64

KM057+091

44.1 

PC-I

65

KM057+496

58.6 

PC-I

66

KM058+255

160.3 

PC-I

67

KM059+296

33.0 

PRF

68

KM061+773

56.6 

PC-I

69

KM062+477

33.1 

PC-I

70

KM063+673

32.0 

PRF

71

KM063+786

46.1 

PC-I

72

KM064+377

50.1 

PC-I

(3)工期：　36か月

	10 作成予定スケジュール

	プロセス
	予定
	実績
	差異

	(1)入札図書ドラフト開始
	2012年8月
	
	

	(2)入札図書ドラフト終了
	2012年9月
	
	

	(3)顧客への成果品提出
	2012年10月
	
	

	(4)顧客の承認
	2012年11月
	
	

	(5)JICAの承認
	2012年11月
	
	

	(6)入札公示予定
	2012年8月
	
	

	(7)PQ締切
	2012年9月
	
	

	(8)入札評価
	2013年3月
	
	

	(9)契約交渉開始予定
	2013年4月
	
	

	(10)契約締結
	2013年6月
	
	

	(11)工事目的物引渡予定
	2016年6月
	
	


	1主管部名
	道路橋梁部
	5.責任者(PM)名
	石本 一鶴

	2.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名
	ﾀﾞﾅﾝｰｸﾜﾝｶﾞｲ高速
	6.工事契約書作成担当者
	Uthai Patarasuk

	3.　国名
	ベトナム
	7.契約パッケージ名
	PKGA1

	4.作業科目ｺｰﾄﾞ
	JA08O1057
	8.　契約約款
	FIDIC MDB

	9.工事内容の概要

	(1)工事目的物：道路・橋梁
(2)工種

　高速道路：区間延長16.15km、4車線
　橋梁：12橋
Bridge No.
Km

Bridge Length (m)

Girder Type

73

KM065+907

90.2 

PC-I

74

KM066+285

35.3 

PC-I

75

KM068+420

274.6 

PC-I

76

KM070+385

82.2 

PC-I

77

KM071+023

42.1 

PC-I

78

KM074+170

190.2 

PC-I

79

KM075+185

88.6 

PC-I

　軟弱地盤工

(3)工期：　36か月

	10 作成予定スケジュール

	

	プロセス
	予定
	実績
	差異

	(1)入札図書ドラフト開始
	2012年8月
	
	

	(2)入札図書ドラフト終了
	2012年9月
	
	

	(3)顧客への成果品提出
	2012年10月
	
	

	(4)顧客の承認
	2012年11月
	
	

	(5)JICAの承認
	2012年11月
	
	

	(6)入札公示予定
	2012年8月
	
	

	(7)PQ締切
	2012年9月
	
	

	(8)入札評価
	2012年11月
	
	

	(9)契約交渉開始予定
	2012年12月
	
	

	(10)契約締結
	2013年2月
	
	

	(11)工事目的物引渡予定
	2016年2月
	
	


	1主管部名
	道路橋梁部
	5.責任者(PM)名
	石本 一鶴

	2.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名
	ﾀﾞﾅﾝｰｸﾜﾝｶﾞｲ高速
	6.工事契約書作成担当者
	Uthai Patarasuk

	3.　国名
	ベトナム
	7.契約パッケージ名
	PKGA2

	4.作業科目ｺｰﾄﾞ
	JA08O1057
	8.　契約約款
	FIDIC MDB

	9.工事内容の概要

	(1)工事目的物：道路・橋梁
(2)工種

　高速道路：区間延長18.35km、4車線
　インターチェンジ：1個所(Chu Lai IC)

　橋梁：7橋
Bridge No.

Km

Bridge Length (m)

Girder Type

80

KM081+367

57.1 

PC-I

81

KM082+158

47.1 

PC-I

82

KM082+400

235.6 

PC-I

83

KM085+733

42.1 

PC-I

84

KM087+714

136.1 

PC-I

85

KM087+996

170.0 

PC-I

86

KM090+467

37.3 

PRF

87

KM092+360

35.0 

PRF

88

KM094+134

44.8 

PC-I

(3)工期：　36か月

	10 作成予定スケジュール

	プロセス
	予定
	実績
	差異

	(1)入札図書ドラフト開始
	2012年9月
	
	

	(2)入札図書ドラフト終了
	2012年10月
	
	

	(3)顧客への成果品提出
	2012年11月
	
	

	(4)顧客の承認
	2012年12月
	
	

	(5)JICAの承認
	2012年12月
	
	

	(6)入札公示予定
	2012年9月
	
	

	(7)PQ締切
	2012年10月
	
	

	(8)入札評価
	2012年12月
	
	

	(9)契約交渉開始予定
	2013年1月
	
	

	(10)契約締結
	2013年3月
	
	

	(11)工事目的物引渡予定
	2016年3月
	
	


	1主管部名
	道路橋梁部
	5.責任者(PM)名
	石本 一鶴

	2.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名
	ﾀﾞﾅﾝｰｸﾜﾝｶﾞｲ高速
	6.工事契約書作成担当者
	Uthai Patarasuk

	3.　国名
	ベトナム
	7.契約パッケージ名
	PKGA3

	4.作業科目ｺｰﾄﾞ
	JA08O1057
	8.　契約約款
	FIDIC MDB

	9.工事内容の概要

	(1)工事目的物：道路・橋梁
(2)工種

　高速道路：区間延長10.60km、4車線
　インターチェンジ：1個所(Dung Quat IC)

　橋梁：6橋
Bridge No.

Km

Bridge Length (m)

Girder Type

89

KM099+543

33.0 

PRF

90

KM101+451

38.9 

PC-I

91

KM101+826

36.4 

PRF

92

KM104+889

46.1 

PC-I

93

KM106+611

50.1 

PC-I

94

KM109+003

455.0 

S-T

95

KM109+810

34.0 

PRF

(3)工期：　36か月

	10 作成予定スケジュール

	プロセス
	予定
	実績
	差異

	(1)入札図書ドラフト開始
	2012年9月
	
	

	(2)入札図書ドラフト終了
	2012年10月
	
	

	(3)顧客への成果品提出
	2012年11月
	
	

	(4)顧客の承認
	2012年12月
	
	

	(5)JICAの承認
	2012年12月
	
	

	(6)入札公示予定
	2012年9月
	
	

	(7)PQ締切
	2012年10月
	
	

	(8)入札評価
	2013年1月
	
	

	(9)契約交渉開始予定
	2013年2月
	
	

	(10)契約締結
	2013年4月
	
	

	(11)工事目的物引渡予定
	2016年4月
	
	


	1主管部名
	道路橋梁部
	5.責任者(PM)名
	石本 一鶴

	2.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名
	ﾀﾞﾅﾝｰｸﾜﾝｶﾞｲ高速
	6.工事契約書作成担当者
	Uthai Patarasuk

	3.　国名
	ベトナム
	7.契約パッケージ名
	PKGA4

	4.作業科目ｺｰﾄﾞ
	JA08O1057
	8.　契約約款
	FIDIC MDB

	9.工事内容の概要

	(1)工事目的物：道路・橋梁
(2)工種

　高速道路：区間延長14.60km、4車線
　インターチェンジ：2個所(Binh Son IC, Quang Ngai North IC)

　橋梁：11橋
Bridge No.

Km

Bridge Length (m)

Girder Type

96

KM110+253

49.5 

PRF

97

KM110+780

580.0 

PC-I

98

KM115+989

100.3 

PC-I

99

KM116+497

43.4 

PC-I

100

KM117+766

37.0 

PRF

101

KM118+050

43.1 

PC-I

102

KM119+172

46.6 

PC-I

103

KM121+548

37.2 

PRF

104

KM122+885

36.1 

PC-I

105

KM124+120

135.2 

PC-I

　軟弱地盤工

(3)工期：　36か月

	10 作成予定スケジュール

	プロセス
	予定
	実績
	差異

	(1)入札図書ドラフト開始
	2012年4月
	
	

	(2)入札図書ドラフト終了
	2012年5月
	
	

	(3)顧客への成果品提出
	2012年6月
	
	

	(4)顧客の承認
	2012年7月
	
	

	(5)JICAの承認
	2012年7月
	
	

	(6)入札公示予定
	2012年4月
	
	

	(7)PQ締切
	2012年5月
	
	

	(8)入札評価
	2012年9月
	
	

	(9)契約交渉開始予定
	2012年10月
	
	

	(10)契約締結
	2012年12月
	
	

	(11)工事目的物引渡予定
	2015年12月
	
	


	1主管部名
	道路橋梁部
	5.責任者(PM)名
	石本 一鶴

	2.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名
	ﾀﾞﾅﾝｰｸﾜﾝｶﾞｲ高速
	6.工事契約書作成担当者
	Uthai Patarasuk

	3.　国名
	ベトナム
	7.契約パッケージ名
	PKGA5

	4.作業科目ｺｰﾄﾞ
	JA08O1057
	8.　契約約款
	FIDIC MDB

	9.工事内容の概要

	(1)工事目的物：道路・橋梁
(2)工種

　高速道路：区間延長6.80km、4車線

　一般道：区間延長7.70km、2車線
　インターチェンジ：1個所(Quang Ngai IC)

　橋梁：7橋
Bridge No.

Km

Bridge Length (m)

Girder Type

106

KM124+900

43.1 

PC-I

107

KM125+355

750.2 

Box

108

KM126+880

696.2 

S-T

109

KM127+760

341.9 

PC-I

110

KM128+614

44.1 

PC-I

111

KM129+020

46.6 

PC-I

112

KM129+726

46.1 

PC-I

113

KM130+169

41.7 

PC-I

114

KM132+617

58.6 

PC-I

115

KM133+380

49.7 

PC-I

116

KM134+970

460.0 

S-T

117

KM138+283

48.1 

PC-I

　軟弱地盤工

(3)工期：　42か月

	10 作成予定スケジュール

	プロセス
	予定
	実績
	差異

	(1)入札図書ドラフト開始
	2012年10月
	
	

	(2)入札図書ドラフト終了
	2012年11月
	
	

	(3)顧客への成果品提出
	2012年12月
	
	

	(4)顧客の承認
	2013年1月
	
	

	(5)JICAの承認
	2013年1月
	
	

	(6)入札公示予定
	2012年10月
	
	

	(7)PQ締切
	2012年11月
	
	

	(8)入札評価
	2013年1月
	
	

	(9)契約交渉開始予定
	2013年2月
	
	

	(10)契約締結
	2013年4月
	
	

	(11)工事目的物引渡予定
	2016年10月
	
	


	1主管部名
	道路橋梁部
	5.責任者(PM)名
	石本 一鶴

	2.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名
	ﾀﾞﾅﾝｰｸﾜﾝｶﾞｲ高速
	6.工事契約書作成担当者
	Uthai Patarasuk

	3.　国名
	ベトナム
	7.契約パッケージ名
	PKG13A

	4.作業科目ｺｰﾄﾞ
	JA08O1057
	8.　契約約款
	FIDIC MDB

	9.工事内容の概要

	(1)工事目的物：運営維持管理用施設の建築物
(2)工種

　交通管制センター：1ヶ所、高速道路運営事務所：2ヶ所、
　料金収受事務所：9ヶ所、本線料金バリア：2ヶ所、IC料金ゲート：7ヶ所、
　サービスエリア：2ヶ所、パーキングエリア：4ヶ所
(3)工期：　30か月

	10 作成予定スケジュール

	プロセス
	予定
	実績
	差異

	(1)入札図書ドラフト開始
	2012年7月
	
	

	(2)入札図書ドラフト終了
	2012年8月
	
	

	(3)顧客への成果品提出
	2012年9月
	
	

	(4)顧客の承認
	2012年10月
	
	

	(5)JICAの承認
	2012年10月
	
	

	(6)入札公示予定
	2012年10月
	
	

	(7)PQ締切
	-
	
	

	(8)入札評価
	2012年12月
	
	

	(9)契約交渉開始予定
	2013年1月
	
	

	(10)契約締結
	2013年3月
	
	

	(11)工事目的物引渡予定
	2015年3月
	
	


	1主管部名
	道路橋梁部
	5.責任者(PM)名
	石本 一鶴

	2.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名
	ﾀﾞﾅﾝｰｸﾜﾝｶﾞｲ高速
	6.工事契約書作成担当者
	Uthai Patarasuk

	3.　国名
	ベトナム
	7.契約パッケージ名
	PKG13B

	4.作業科目ｺｰﾄﾞ
	JA08O1057
	8.　契約約款
	JICA SBD Plant

	9.工事内容の概要

	(1)工事目的物：ITS施設・設備
(2)工種

　交通管制施設、料金収受設備、通信設備
(3)工期：　30か月

	10 作成予定スケジュール

	プロセス
	予定
	実績
	差異

	(1)入札図書ドラフト開始
	2012年11月
	
	

	(2)入札図書ドラフト終了
	2012年12月
	
	

	(3)顧客への成果品提出
	2013年1月
	
	

	(4)顧客の承認
	2013年2月
	
	

	(5)JICAの承認
	2013年2月
	
	

	(6)入札公示予定
	2012年11月
	
	

	(7)PQ締切
	2012年12月
	
	

	(8)入札評価
	2014年7月
	
	

	(9)契約交渉開始予定
	2014年8月
	
	

	(10)契約締結
	2014年10月
	
	

	(11)工事目的物引渡予定
	2016年10月
	
	


	1主管部名
	道路橋梁部
	5.責任者(PM)名
	石本 一鶴

	2.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名
	ﾀﾞﾅﾝｰｸﾜﾝｶﾞｲ高速
	6.工事契約書作成担当者
	Uthai Patarasuk

	3.　国名
	ベトナム
	7.契約パッケージ名
	PKG13C

	4.作業科目ｺｰﾄﾞ
	JA08O1057
	8.　契約約款
	JICA SBD Goods

	9.工事内容の概要

	(1)工事目的物：設備・車両
(2)工種

　維持管理施設等用設備、車両

(3)工期：　18か月

	10 作成予定スケジュール

	プロセス
	予定
	実績
	差異

	(1)入札図書ドラフト開始
	2012年11月
	
	

	(2)入札図書ドラフト終了
	2012年12月
	
	

	(3)顧客への成果品提出
	2013年1月
	
	

	(4)顧客の承認
	2013年2月
	
	

	(5)JICAの承認
	2013年2月
	
	

	(6)入札公示予定
	2012年11月
	
	

	(7)PQ締切
	2012年12月
	
	

	(8)入札評価
	2015年1月
	
	

	(9)契約交渉開始予定
	2015年2月
	
	

	(10)契約締結
	2015年4月
	
	

	(11)工事目的物引渡予定
	2016年10月
	
	


	1主管部名
	道路橋梁部
	5.責任者(PM)名
	石本 一鶴

	2.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名
	ﾀﾞﾅﾝｰｸﾜﾝｶﾞｲ高速
	6.工事契約書作成担当者
	Uthai Patarasuk

	3.　国名
	ベトナム
	7.契約パッケージ名
	PKG14A

	4.作業科目ｺｰﾄﾞ
	JA08O1057
	8.　契約約款
	JICA SBD Plant

	9.工事内容の概要

	(1)工事目的物：交通安全施設、照明施設
(2)工種

　交通安全施設、照明施設(JICA工区KM0-KM65)
(3)工期：　30か月

	10 作成予定スケジュール

	プロセス
	予定
	実績
	差異

	(1)入札図書ドラフト開始
	2012年12月
	
	

	(2)入札図書ドラフト終了
	2013年1月
	
	

	(3)顧客への成果品提出
	2013年2月
	
	

	(4)顧客の承認
	2013年3月
	
	

	(5)JICAの承認
	2013年3月
	
	

	(6)入札公示予定
	2013年3月
	
	

	(7)PQ締切
	-
	
	

	(8)入札評価
	2015年6月
	
	

	(9)契約交渉開始予定
	2015年7月
	
	

	(10)契約締結
	2015年9月
	
	

	(11)工事目的物引渡予定
	2016年9月
	
	


	1主管部名
	道路橋梁部
	5.責任者(PM)名
	石本 一鶴

	2.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名
	ﾀﾞﾅﾝｰｸﾜﾝｶﾞｲ高速
	6.工事契約書作成担当者
	Uthai Patarasuk

	3.　国名
	ベトナム
	7.契約パッケージ名
	PKG14B

	4.作業科目ｺｰﾄﾞ
	JA08O1057
	8.　契約約款
	未定

	9.工事内容の概要

	(1)工事目的物：交通安全施設、照明施設
(2)工種

　交通安全施設、照明施設(WB工区KM65-KM139)
(3)工期：　20か月

	10 作成予定スケジュール

	プロセス
	予定
	実績
	差異

	(1)入札図書ドラフト開始
	2012年12月
	
	

	(2)入札図書ドラフト終了
	2013年1月
	
	

	(3)顧客への成果品提出
	2013年2月
	
	

	(4)顧客の承認
	2013年3月
	
	

	(5)JICAの承認
	2013年3月
	
	

	(6)入札公示予定
	2013年3月
	
	

	(7)PQ締切
	-
	
	

	(8)入札評価
	2015年6月
	
	

	(9)契約交渉開始予定
	2015年7月
	
	

	(10)契約締結
	2015年9月
	
	

	(11)工事目的物引渡予定
	2016年9月
	
	


	（記入条の留意点） 

  １．記入箇所は黄色でマーキングした個所です。

　２。１つのプロジェクトで複数のパッケージが想定される場合には、パッケージごとに当該情報様式の情報を作成ください。その場合は、当該様式をコピーしてご使用ください。

　３．工事内容の概要の欄については、構築する構造物の概略規模・数量がわかるように記載してください。

　４．作成スケジュールの欄については、想定される概略の年月を記入ください。現時点で想定できない場合には、｢未定｣と記入してください。
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