別紙様式

平成 24年 5月 9日
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利 益 率 低 下 理 由 書

下記案件は、基準直接利益率に対し16％の利益率低下の見込ですが、この理由は下記の通りであります。

記

	１.
	作業科目コード
	：
	JA08O1057

	２.
	件名
	：
	ダナン-クワンガイ高速道路詳細設計

	３.
	契約工期
	：
	2011/12/01-2013/01/31

	４.
	理由
	：
	該当項目番号に○を付し、数値を記入すること。

	
	
	
	


1) 技術部記入

1 現地再委託契約の占める割合が大きいため。

再委託契約金額／受注金額＝ 37 ％
②作業遂行上、非契約(持出し)稼動・費用が必要となるため。        （受注金額比）

非契約稼動社内要員   22.0 M/M      17,559 千円（  2.7%）
借上要員   11.3 M/M       9,065千円（   1.4%）

持出し費用項目                            千円（       %）
③外部発注率（借上外注費／借上要員報酬）が高くなったため。

外部発注率＝   88,644千円 ／    129,000千円＝   68.7％

④その他  1) QCBS環境で安値受注（平均B/R (NK分) 177万円）せざるをえな

かったこと。 2) 140Kmの高速道路の詳細設計を12ヶ月で完了させるタ
イトなスケジュールのため、雨季前に測量を始める必要が有り、契約前に
事前着手したこと。3) TEC技術者の派遣が遅れたため、NKから要員を派

遣したこと。さらに、TECポジションへNK要員を派遣していること。
２)営業部記入

1 客先に予算がなく、当社見積より低く受注せざるを得なかったため。

2 将来継続的に受注が見込まれ、営業上当社見積より低く受注せざるを得なかったため。

3 その他（特記事項）

	


以上

