	☑主管部御中　　（翌月7日〆）
☑海外事務所御中（翌月7日〆）
作　業　月　報　A

（2015年7月分）
	資金源
	□JICA調査、☑円借款、□無償、□その他ODA□国際機関、□相手国政府、□non ODA

□民間、□その他（　　　　　　　　　　　）

	
	内容
	□調査（M/P、FS等）、□技プロ、□B/D、☑D/D、□設計・監理、□監理、□役務、□その他

	
	形態
	□単独、☑JVメイン、□JVサブ

□補強、□下請け

	※□については、該当する項目を☑に置き換えること。

	主管部名
	道路・橋梁部（KR）
	事務所名
	ハノイ環状3号線建設事業

	プロジェクト名
	ハノイ環状3号線建設事業
	責任者名
	前田哲哉（a5414）

	国名
	ベトナム
	記入者名
	前田哲哉（a5414）

	作業科目コード
	JA15R1003
	作成日
	2015/8/2

	契約期間
	2015/7/15-2016/9/14
	リスク危険度
	☑1: 低い、□2: 普通
□3: 高い、□4: 非常に高い

	プロジェクト概要：（プロジェクトの概要を5行以内程度で記述すること。毎月作成し直す必要はありません。）

	ハノイ環状3号線マイジック～南タンロン区間の実施設計・入札支援業務である。

受注形態はNK-NE（大日本コンサルタント）-NKVのJVであり、現地貨は全てNKVの受注である。

契約工期は14ヶ月間であるが、実施設計は7ヶ月間と短い工期設定になっている。
本事業はハノイ市西部の都市地域内に位置し、交通量が多い既存街路上に連続高架橋を建設するものであり、KRにとって初めての本格的な都市内道路案件である。

	１．今月の作業概要・進捗状況

	・コンサルタントサービス

今月の作業概要（今月の作業概要を簡潔に記述すること。）
進捗状況（※1）
今月15日から正式に作業を開始した。
当月の主な作業内容（含む次月以降の継続作業）は以下の通りである。

事務作業
1 事業許可申請書の提出

2 事務所登録、事務所設立

3 前払金請求書の提出

実作業

4 客先とのキックオフ・ミーティングの開催

5 インセプション・レポートの作成

6 測量調査：作業計画書の作成・提出
7 土質調査：作業計画書の作成・提出
8 既存設備調査：作業計画書の作成・提出、関係機関へのヒアリング、既存設備位置に係る資料の受領、現地調査

9 F/Sレビュー：道路平面線形、橋梁構造形式・施工方法のレビュー
10 Draft P/Q Documents、Evaluation Criteriaの作成・協議

その他

11 JICAハノイ事務所への業務着手報告（2016/07/16）
☑順　　調

□遅れ気味

□かなり遅れ気味
・工事の状況（工事監理している場合、または、調査案件の場合で再委託契約をしている場合は記入すること。）

該当なし



	２．海外適正支出基準

	海外適正支出基準：　　　報告が必要な支出が　　　　　　　　□あり　　☑無し
（ありの場合は、別途フォームにて、主管部経由でKP室へ報告する。）

	３．入札支援の状況

	（2013年7月現在進行中または以降の円借款のICB案件のみ簡潔に記載、その他は記載の必要無し。また、記載した事項はそのまま残しておくこと。記載例はフォーム最後に掲載。）
Lot名：全2パッケージ（パッケージ1、2）（工事内容：取付道路・連続高架橋の建設（各2.7km））
入札ステージ
予定
特記事項

(応札・競争状況、本邦企業の参加有無等の概況) 
1．PQ
2016/7/1着工は政治的な理由が背景にあり、客先も実現が難しいことは承知している。
コンサルタントの立場としては、Draft D/D Report及びDraft Tender Docuemntsを旧正月前（2016年1月中）に提出することで責任を果たせると考えている。

回転鋼管杭がF/Sで承認されているため、

P/Q審査要件に施工実績を盛込ことにより、本邦企業の参画が見込まれている。
1.1　 公示開始
（2015/09/15）
1.2　 評価・承認の完了
（2016/02/28）
2．入札
2.1　入札開始
（2016/03/01）
2.2　入札終了

（2016/04/30）
2.3　評価・ネゴ終了

（2016/06/15）
2.4　承認・同意終了

（2016/06/30）
2.5　契約完了・着工命令

（2016/07/01）


	４．リスクのモニタリング

	　作成の必要有り□　必要無☑（リスク計画書を作成する案件のみ。通常は危険度4、3のみ。

	５．リスク報告

	現在において課題となっている潜在化リスク及び顕在化リスクについて簡潔に記入すること。リスクが無くなった場合は当該月にその旨を記し、次月から削除すること。
No.

項　目（※1）
内　容

01

□顕在化リスク

☑潜在リスク
（懸案事項含む）
タイトル：既存設備・移設可否の確認
本路線沿いの地上・地中には多くの既存設備が存在するため、ボーリング調査及び設計作業を進めた段階で移設できない既存設備が確認された場合、持ち出しによる追加ボーリング調査及び設計修正作業、並びに設計作業の遅延が発生する。

従って、ボーリング調査及び設計作業の開始前に関係機関と連携して既存設備調査を行い、既存設備の位置、移設の可否を確認する必要がある。
一方、この既存設備調査が遅れた場合、ボーリング調査及び設計作業の遅延に繋がるため、早期の決着が必要となる。
※事業実施の障害となる既存設備について、移設を原則としているが、移設ができない既存設備が確認された場合、連続高架橋の特徴として、

橋脚位置は数珠繋がりで変更となる。

 (2015.08.02)
対応方針・状況および対応結果（※2）
(2015.08.02) 対応方針：

先行して既存設備調査を行い、早期決着を図る。

既存設備位置及び移設可否確認後にボーリング調査及び詳細設計を実施する。
上記が実現可能な作業計画を作成し、遅延が発生しない様、作業管理を行う。

(2015.08.02) 取り組み状況：

添付の作業計画を作成の上、客先に説明を行った。

重要なマイルストンは以下の通りである。

- 8月末に既存設備位置及び移設可否並びに橋脚位置を客先・MOTに報告する。

- 9月末までにMOTから承認を取得する。
- 10月中旬までに橋梁計画を最終化し、かつ、詳細設計の準備を終える。

(201X.XX) 取り組み状況または対応結果：

本社への要望

特になし
02

□顕在化リスク

☑潜在リスク
（懸案事項含む）
[image: image2.emf] 
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タイトル：Narrow Sectionの橋脚横梁施工方法
本路線の約半分の区間は両側に既存建物が張り付いたNarrow Sectionである。

昨今のメトロ事業工事において事故が頻発しているため、客先からF/Sで提案された橋脚横梁の施工方法（固定支保工式）への懸念が示された。

固定支保工式施工のイメージ
従って、現在実施中のF/Sレビューにおいて、より安全で大幅なコスト増とならない施工方法を提案し、客先・MOTの承認を得る必要があるが、承認が遅れた場合、詳細設計作業開始の遅延に繋がる。
 (2015.08.02)
対応方針・状況および対応結果（※2）
(2015.08.02) 対応方針：
F/Sレビューで代替案を検討、客先・MOTに提案を行う。

添付の作業計画に基づき、期限内に客先・MOTの承認を取得する。

承認された施工方法を指定仮設とするか否か等、入札図書における取扱いについては、10月中旬に施工計画、契約図書の両要員が乗込んだ後に検討する。
(2015.08.02) 取り組み状況：
現在実施中のF/Sレビューで代替案を検討中である。
(201X.XX) 取り組み状況または対応結果：

本社への要望

特になし
03
□顕在化リスク

☑潜在リスク
（懸案事項含む）

タイトル：回転鋼管杭の採用
F/Sにおいて回転鋼管杭（本邦技術）の採用が承認されており、Narrow Sectionのほぼ全ての橋脚位置（約半40基程度）において計画されている。
本杭形式の採用は、本邦企業の参画にとって要となるため、JICAからも採用に対して熱心な要望が寄せられている。
一方、同杭形式は通常の場所打ち杭よりもコストが高く、また、現地建設会社にとっては、プライムとして参入する上での障害となっている。

従って、F/Sレビューにおいて、同杭形式が削除されない様、F/Sレビュー、以後のフォローアップにおいて慎重な対応が必要となる。
 (2015.08.02)
対応方針・状況および対応結果（※2）
(2015.08.02) 対応方針：

F/Sレビュー及び以後のフォローアップにおいて慎重に対応する。

(2015.08.02) 取り組み状況：
現在実施中のF/Sレビューで同杭形式の正当性を評価中である。
(201X.XX) 取り組み状況または対応結果：

本社への要望

特になし


	６．営業情報（営業情報を箇条書きで記入すること。）

	特になし
6/10に公示された本事業のC/S-EOIは7/10に提出。

	７．要人の現場訪問、その他（ニュース、トピックス等）

	・要人の現場訪問　　　□無、☑有

訪問期間

NK対応者
訪問者
訪問目的

指摘事項

（要人とは、政治家、日本国政府職員、政府関係機関職員、大学職員、国際機関職員を指す。「□無、□有」については、各項目の□を該当する場合は☑とし、該当しない場合には□のままとすること。）

	・その他（ニュース、トピックス等）

特になし

	８．従事者

	今月の従事者及び本年度で既に従事した者
☑ NK会計年度（7月～翌年6月）を適用する案件　
□それ以外の期間を適用する案件
適用期間：2015年7月1日～2015年7月31日
１．従事者（契約MM）

No.

氏名
職名
今月稼働日
本年度の

契約稼働
MM
前月までの稼働MM
今月の
稼働MM

今月までの累計稼働MM

1

石本一鶴
Team Leader
7月15日～7月19日

10.53
0.00
0.27
0.27
7月26日～7月28日

2
Sthapit Naresh
Highway Eng.
7月26日～7月31日

3.00
0.00
0.20
0.20
3

前田哲哉
Bridge Eng.
7月15日～7月31日

6.00
0.00
0.57
0.57
4

西村浩一

Utility Eng.

3.00

0.00
5
藤野徹
Material Eng.
7月15日～7月31日

4.00
0.00

0.57
0.57
6

辻本有一

O&M Expert

1.00

0.00
7

Maurice

Road Safety

1.00

0.00
8

井上憲彦

Env. Specialist

3.00

0.00
9

松原

Construction

3.00

0.00
10

仲木正則

Cost Estimate

4.00

0.00
合計

38.53
0.00

1.61

1.61

2.従事者(非契約MM、現場分)

No.

氏名
職名
今月稼働日
前月迄の累計非契約MM

今月の
非契約MM

今月までの累計非契約MM

1

徳丸祥一朗
Assistant Bridge Eng.
7月25日～7月31日

0.00
0.23
0.23
合計

0.00
0.23
0.23


	９．本社からの質問、要望、コメントと現場からの回答

	本社からの質問、要望、コメントがあれば記入してください。（※1）

(1)事業部からの質問、要望、

コメント等

□無、□有（□ 回答要、□ 回答不要）
　   　年 月  日
　事業部長

(2)主管部からの質問、要望、

コメント等

· 無、□有（□ 回答要、□  回答不要）　　年 月  日　　　　　　部長

(3)現場からの回答
（翌月に記入）

年  月  日回答者： 

（※1：複数の質問がある場合には適宜行数を増やすこと。「現場からの回答」は翌月の作業月報で回答すること。その場合、本社からの「質問、要望、コメント」は消却しないこと。「□無、□有」については、各項目の□を該当する場合は☑とし、該当しない場合には□のままとすること。）


注1：現場事務所は翌月7日迄にE-Mail（原則）で主管部（オフィシャルメール）及び当該国の海外事務所長宛（存在する場合）に送付する。

注2：事業部長及び主管部長が出張の場合は代理者が記入する。


入札状況の記載例

（月報作成後は除去願います。）

Lot名：Lot ABC（工事内容：土木本体・トンネル区間）

	入札ステージ
	予定
	特記事項

(応札・競争状況、本邦企業の参加有無等の概況)

	１．PQ
	
	記述事例：

· PQ書類は5社が購入

· 応札者は現時点では不明

· 本邦企業の参加は未定

· 本邦企業は参加に前向き

· （特にA, B社）

· 第3国企業は積極的参加の見通し［特にX,Y社］

· ＊＊等の技術的課題に関し本邦企業は有利

· F社は同国実績が多い

· 価格競争が激しいとの見通し

· PQはC,D,E社がパス

· 一社ビッドになる可能性大

· 入札評価上の問題点

· 土地収用の進捗度

	1.1　 公示開始
	2013.　6.　15
	

	1.2　 評価・承認の完了
	2013.　9　15
	

	２．入札
	
	

	2.1　入札開始
	2013．10．20
	

	2.2　入札終了
	2014.　2．20
	

	2.3　評価・ネゴ終了
	2014.　2．20
	

	2.4　承認・同意終了
	2014.　2．25
	

	2.5　契約完了・着工命令
	2014.　3．15
	


添付：作業計画（クリティカル項目のみ）
[image: image1.emf]28th July, 2015

 Calelnder Month Date July

 Cumulateve Month

 Preparation of TOC 5-Aug

 Submission of Review Report to PMUTL

2)

14-Aug

 Submission of Proposals to MOT 31-Aug

 MOT Decision 30-Sep

 Task 4.2: Conduct Bridge Design

 Submission of Draft D/D Reports 14-Jan

January

1st Month 2nd Month 3rd Month 4th Month 5th Month 6th Month

Proposed Work Schedule of Review Works

 Bridge Planning (incl. GV)

 Draft D/D Works

14-Oct

14-Jan

 Update Preliminary Project Cost Estimate 31-Aug

 Task 3.4: Conduct Existing Utility Survey 25-Aug



August September October November December



 Task 2.1: Review Preliminary Design

1): Including description on key issues (same contents) in attachment 5 of kick-off meeting materials.

2): Excluding existing utilities, pier locations and construction cost estimate

PierLocations

FinalBridge Plan

Conclusion
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