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1	D/Dサービス完了と今後の対応
原契約期日通り、2016/9/15にD/Dサービス完了、事務所を閉鎖する。
T/Lの石本は元々ハノイ駐在であるため、必要に応じてハノイにて本件の対応にあたる。
9/16以降、サポーティング・スタッフ数名は引続き日本工営ハノイ事務所に常駐する。

9/16以降の連絡先
	ポジション
	氏名
	事務所住所
	電話
	e-mail

	Team Leader
	石本　一鶴
	(ハイバン2事務所)
12F, ICON4 BLD., 243A De La Thanh
	(携帯電話)
090-351-4280
	ishimoto-ic@n-koei.jp

	ATL/Bridge Engineer
	前田　哲哉
	(本社)
千代田区九段北1-14-6
	(会社)
+81-3-5276-3868
	maeda-tt@n-koei.jp

	Office Manager
	Nguyen Thi Xuan Thu
	(ハノイ事務所)
10F, HANDI RESCO BLD., 521 Kim Ma
	(携帯電話)
097-635-8692
	xuanthu.nk@gmail.com



2	進捗状況

2.1	契約
Addendum No. 2について、MOT承認は取得済みであるが、契約手続きが残っている。
D/Dサービス完了日(9/15)迄に契約書に署名を行い、JICAへの同意申請を行う。

2.2	成果品・承認
成果品の進捗状況・9/16以降の対応
	成果品
	対象
	進捗状況
	9/16以降の対応

	設計
	原契約+Addendum No.1(Stage 1)
	完了
	無

	
	原契約+Addendum No.1(Stage 2)
	MOT承認待(9/15迄に承認・最終版提出)
	無

	
	Addendum No.2
	MOT承認待(9/15迄に承認・最終版提出)
	無

	積算
	原契約+Addendum No.1
	MOT承認待
	PMUTLが対応

	
	Addendum No.2
	MOT承認待
	PMUTLが対応

	入札図書
	原契約+Addendum No.1
	完了
	無

	
	原契約+Addenda No.1 and No.2
	設計・積算のMOT承認待
	D/Dコンサル要員が対応



3	留意事項
9/16以降の対応
PMUTLと協議した結果、完了に条件は付かないが、積算及び入札図書については、必要に応じてコンサルタントの要員が引き続き支援を行う所存である。
PMUTLはC/Sコンサルを早期に選定の上、入札支援を担当することを希望している。

積算
積算については、入札図書配布前にMOTの仮承認が必要となる。本プロジェクトで適用する鋼管回転杭(1.2m径)は初の事例となるため、開札の28日前までにMOCの積算承認が必要となる。
MOCの積算承認のために、適用した日本の歩掛及び積算方法の解説書を翻訳・提出済みである。

入札
積算のMOT仮承認時期次第であるが、9月中の入札図書配布が見込まれている。
全成果品の承認後に入札図書を配布するため、基本的に大きな修正は生じないと考えている。
Over-bidとなった場合、予定価格及び応札価格の両積算を精査の上、MOTの再承認を取得するが、過去の事例から、本作業には約1カ月程度必要と見込まれる。
