

フィリピン国ダルトンパス東代替道路建設事業協力準備調査	2 業務の実施方針等
作業計画
作業計画
「2.2　業務実施の方法」で示した作業項目を踏まえ、本調査の作業工程を以下に示す。
[bookmark: _Ref15989357]表 2.3‑1　作業計画表
[image: ]※企画競争説明書の項目から一部変更し、事業実施スケジュールは2.（8）に示す

出典：共同企業体作成

成果品等
本業務の成果品として、以下の報告書等を貴機構に提出する。各報告書の記載項目は、企画競争説明書にある記載項目（案）に基づくが、プロジェクトの進捗の中で実態に応じて、貴機構と協議の上、変更する。インテリム・レポートの提出時期については、弊社の想定する作業スケジュールに鑑み、十分な品質の概略設計案作成に必要な期間を確保するために1カ月遅らせることを提案する。
表 2.3‑2　報告書等
	レポート名
	提出時期（想定時期）
	内容
	部数

	業務計画書
	契約後10日以内
（2019年9月下旬）
	共通仕様書第6条に準拠
	和文3部（簡易製本）

	インセプション・レポート
	調査開始後1カ月以内
（2019年10月上旬）
	業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画、便宜供与依頼内容等
	和文5部
英文10部（簡易製本）

	インテリム・レポート
	【企画競争説明書】
調査開始後5カ月以内
（2020年2月10日）
↓
【提案】
調査開始後6カ月以内
（2020年3月10日）
	プロジェクトの背景・経緯、実施・運営体制、概略設計と最適線形の検討結果、環境社会配慮、自然条件調査等
	和文5部
英文10部（簡易製本）

	準備調査報告書（案）（ドラフト・ファイナル・レポート）
	調査開始後8カ月以内
（2020年5月10日）
	調査結果の全体成果（要約を含む）
	和文5部
英文10部（簡易製本）

	準備調査報告書
（ファイナル・レポート）
	調査開始後12カ月以内
（2020年8月19日）
	調査結果の全体成果（要約を含む）
	和文10部
英文15部
CD-R 3部

	デジタル画像集
	準備調査報告書と同時
	事業対象サイト等のデジタル画像
	CD-R 3部


出典：共同企業体作成


要員計画
要員の編成及び業務実施体制
調査団の編成方針（要員の選定方針）
業務指示書の指示内容と調査方法を検討した結果、業務をより効率的に実施し、かつ高品質な成果を達成するため、企画競争説明書で示された要員構成を一部変更することを提案する。
表 2.4‑1　要員担当分野の変更
	企画競争説明書
	変更提案

	①業務主任者／道路・交通計画（評価対象者）
	変更無

	②道路計画・設計Ⅰ（評価対象者）
	副業務主任者／道路計画・設計Ⅰ

	③道路計画・設計Ⅱ
	変更無

	④トンネル計画・設計（評価対象者）
	変更無

	⑤トンネル施設設備設計
	トンネル施設設備設計Ⅰ（電気・通信）

	
	トンネル施設設備設計Ⅱ（機械・給排水）

	⑥橋梁計画・設計
	変更無

	⑦交通量調査／交通需要予測
	変更無

	⑧自然条件調査
（気象調査、自然災害調査、水理・水文調査）
	変更無

	⑨自然条件調査（地形測量）
	自然条件調査（地形測量）／トンネル施工計画

	⑩自然条件調査（地質調査）
	変更無

	⑪自然環境
	変更無

	⑫社会環境（先住民族計画）
	変更無

	⑬社会環境（住民移転）
	変更無

	⑭調達／施工計画／積算
	調達／施工計画

	
	事業費積算

	⑮経済財務分析
	変更無

	⑯運営・維持管理
	変更無

	⑰業務調整／招聘
	変更無

	なし
	設計管理（CIM活用）


出典：共同企業体作成


業務管理グループの選択
本調査では調査開始早々に対象路線を確定する必要がある。調査団員の多岐にわたる活動を管理しながら、関係機関との協議や現地調査を行う必要があり、円滑かつ柔軟な業務管理が求められる。そこで、業務主任者と同等の責任、権限を有する副業務主任者を設置することを提案する。その狙いを以下に示す。
· 副業務主任者が現地作業の責任を担い、業務主任者が担当する業務管理及び各関係機関協議の作業内容を軽減することで、円滑な業務遂行と関係機関との綿密な協議を可能にする。
· 業務主任者と副業務主任者は道路事業及び道路計画の知見を有し、業務管理の経験を有するものを登用し、お互いの専門知識を補完しあうことにより、より質の高い成果を得る。
· 業務の遂行を通して、豊富な経験を持つ業務主任者から若い副業務主任者に対してプロジェクト・マネージメントに関する技術・ノウハウを継承することにより、次世代の業務主任者を担う人材を育成する。
また、各専門分野における実績のあるスタッフにより、確実で円滑な調査成果が達成できる体制を構築する。
以上から、効率的に業務を実施し、本調査の目的を確実に達成するために副業務主任者を配置し、業務主任者と副業務主任者を併せて『業務管理グループ』として配置することを提案する。

担当業務の変更と追加提案
本業務では効率的に調査を実施するために、表2.4‐1に示す変更を提案する。その狙いを以下に示す。

変更提案１：　⑤トンネル施設設備設計の分割
トンネル施設設備設計は、電気・通信及び機械・給排水に分かれており、それらの専門性は異なる。トンネル施設設備設計をトンネル施設設備設計Ⅰ（電気・通信）及びトンネル施設設備設計Ⅱ（機械・給排水）へ分割し、それぞれに専門性を有する技術者を配置することで成果品の品質を向上させることを提案する。
変更提案２：　⑨トンネル施工計画の追加
トンネル施工計画に深い知見を持つ技術者を自然条件調査（地形測量）に兼務させることで、地形測量のみでなく、道路事業で特殊なトンネルの施工計画を行う。
変更提案３：　⑭調達／施工計画／積算の分割
本業務は、本邦技術活用を想定するため無償資金協力積算マニュアルも参照した事業費算出を行うが、現地積算基準の情報収集等、その作業は多岐にわたる。本業務において同時期に並行する作業の要員を分割し、作業の効率的な実施と品質の確保のため「調達／施工計画／積算」を「調達／施工計画」および「事業費積算」とすることを提案する。
変更提案４：　新ポジションの提案
本業務におけるCIMデータの作成は、地質・測量成果、道路・トンネル・橋梁設計図面の整理、インプット、データの整合性確認等、その作業は多岐にわたり時間を要する。一方で、CIMデータ（３DCG）を作成し意思決定を着実に行うための協議を適宜行う必要がある。そのため、CIMの専門技術者を配置することを提案する。
[bookmark: _Hlk16769806]

業務実施体制
業務管理グループを中心に3チーム（調査、設計計画、事業化検討）で調査を実施する。本業務には、最終路線の選定及び概略設計が含まれることから、設計計画チームでは道路・橋梁・トンネルのそれぞれで現地傭人を活用する。また、調査チームでは地質踏査等、事業対象となる山岳地帯を踏査する必要があることから、地質の専門知識を持った現地傭人を活用し安全性と調査効率の向上を図る。組織体制および現地傭人の活用内容を下図に示す。
[image: ]
出典：共同企業体作成
図2.4‑1　組織体制


評価対象業務従事者の選任理由
業務を遂行するにあたり、特に重要な役割を果たす評価対象業務従事者の選定理由を下表に示す。
	担当
	候補者選定に際しての留意事項

	業務主任者／
道路・交通計画

石本　一鶴
	· ベトナム国ハイバントンネル建設事業の入札支援・施工監理のPM経験をはじめ、海外山岳道路トンネル事業の豊富な経験をもつ。
· 海外の道路事業に係る調査・分析・提案・計画・設計業務の経験が豊富で、豊富な業務主任者経験を有し、高い業務管理能力（技術士総合監理部門・PMP）を持つ。
· 貴機構、実施機関などの関係者に対する業務内容の説明、協力要請、分析結果の説明等の豊富な経験を有し、高い英語力（国連英検A）を備え、コミュニケーション力に優れる。

	副業務主任者／
道路計画・設計Ⅰ

岩本　一平
	· 業務管理グループで副業務主任者としての事業計画にかかる豊富な業務経験を有し、高い業務管理能力を持つ。
· 貴機構、実施機関などの関係者に対する業務内容の説明、協力要請、分析結果の説明等の豊富な経験を有し、高い英語力（TOEIC910点）を備え、コミュニケーション力に優れる。
· 道路事業・円借款事業案件形成に係る調査・分析・提案・計画・設計業務の経験が豊富である。

	トンネル計画・設計

能登　和幸
	· 多数の日本国内のトンネル計画・設計を経験した後、海外の道路山岳トンネルに係る10年間の経験を有しており、海外山岳トンネルの実務経験で国内随一の経歴を誇る。
· フィリピンではダバオバイパストンネル事業のF/Sレビュー、詳細設計、入札支援に携わっているほか、ベトナム国でハイバントンネル2期事業の詳細設計業務の経験を有する。


表 2.4‑2　評価対象業務従事者の選定理由
出典：共同企業体作成


評価対象外業務従事予定者の配置の考え方
本業務を遂行するにあたっては、対象分野における高い専門性・業務経験を有するとともに、高いコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力を活かし様々な情報収集をすることが求められる。評価対象外の業務従事者については、下記の点に留意し、契約交渉時に貴機構に提案し打合簿にて確定する。
表 2.4‑3　評価対象外業務従事者の配置の考え方
	担当
	候補者が具備すべき要件

	道路計画・設計II
	· 国内外における道路計画・設計に関する技術的知見を豊富に有していること。
· 関連する業務の類似実務経験を有していること。

	トンネル施設設備設計I
（電気・通信）
	· 国内外の電気・通信における設計に関する技術的知見を豊富に有していること。
· 関連する業務の類似実務経験を有していること。

	トンネル施設設備設計II
（機械・給排水）
	· 国内外の機械・給排水における設計に関する技術的知見を有していること。
· 関連する業務の類似実務経験を有していること。

	橋梁計画・設計
	· 国内外における橋梁計画・設計に関する技術的知見を豊富に有していること。
· 関連する業務の類似実務経験を有していること。

	交通量調査／
交通需要予測
	· 国内外における交通量調査・予測に関する知見を豊富に有していること。
· 関連する業務の類似実務経験を有していること。

	自然条件調査
（気象調査、自然災害調査、水理・水文調査）
	· 国内外における水理・水文調査に関する知見を豊富に有していること。
· 貴機構の自然条件調査に関する経験を有し、長期間の滞在と起こり得る現場でのトラブルに対し、臨機応変な対応ができること。

	自然条件調査
（地形測量）
トンネル施工計画
	· 貴機構の自然条件調査に関する経験を有し、長期間の滞在と起こり得る現場でのトラブルに対し、臨機応変な対応ができること。
· 国内外のトンネル施工管理経験を有していること。

	自然条件調査
（地質調査）
	· 貴機構の自然条件調査に関する経験を有し、長期間の滞在と起こり得る現場でのトラブルに対し、臨機応変な対応ができること。

	自然環境
	· 貴機構の自然環境配慮に係る調査の進め方に豊富な知見を有していること。
· 関連する業務の類似実務経験を有していること。

	社会環境
（先住民族計画）
	· 対象国の先住民族計画に係る手続き・プロセスに豊富な知見を有していること。
· 関連する業務の類似実務経験を有していること。

	社会環境
（住民移転）
	· 貴機構の社会環境配慮に係る調査の進めた方に豊富な知見を有していること。
· 関連する業務の類似実務経験を有していること。

	調達／施工計画
	· 土木事業の調達／施工計画に関する知見を豊富に有していること。
· 関連する業務の類似実務経験を有していること。

	事業費積算
	· 土木事業の事業費積算に関する知見を豊富に有していること。
· 関連する業務の類似実務経験を有していること。

	経済財務分析
	· 貴機構の経済・財務分析に係る調査に関する知見を豊富に有していること。
· 関連する業務の類似実務経験を有していること。

	運営・維持管理
	· 国内における道路の運営・維持管理に関する知見を豊富に有していること。
· 関連する業務の類似実務経験を有していること。

	業務調整／招聘
	· 高いコミュニケーション能力を有していること。
· 起こり得るトラブルに対し、臨機応変な対応ができること。

	設計管理
（CIM活用）
	· 国内外の道路事業に係る設計・計画業務の技術的知見を豊富に有していること。
· CIMの活用に係る知見が豊富なこと。

	出典：共同企業体作成


現地傭人の効果的な活用
本業務を遂行するにあたっては、対象分野における高い専門性・業務経験を有するとともに、現地環境について様々な情報を持ち合わせていることが求められる。本業務実施における、現地傭人の組織体制及び現地傭人計画表を示す。
[image: ]
出典：共同企業体作成
図2.4‑2　現地傭人の組織体制
表2.4‑4　現地傭人計画表
[image: ]
出典：共同企業体作成


要員の配置計画案
[bookmark: _GoBack]本業務実施における要員計画は、下表に示す要員計画表の通りである。
[image: ]
出典：共同企業体作成

業務従事予定者の分担業務内容
本調査業務を担当する従事者毎の分担業務内容を示す。
[bookmark: _Hlk16104830]表 2.5‑1　業務従事者毎の分担業務内容（1/4）
	氏名
	担当
	業務内容

	石本
	業務主任者／道路・交通計画
	1.(1)事業の背景・必要性の確認・整理
1.(2)事業対象地域の現況調査
1.(3)先行調査結果レビュー
1.(4)インセプション・レポートの作成・協議
2.(1)自然条件調査
2.(2)交通量調査及び将来交通需要予測
2.(3)事業実施計画の策定
2.(4)概略設計
2.(5)事業実施スケジュールの策定
2.(6)本邦技術の活用可能性の検討
2.(7)事業費の積算
2.(8)調達計画の策定
2.(9)事業実施体制の検討
2.(10)運営・維持管理体制の検討
	2.(11)実施機関負担事項の確認
2.(12)環境社会配慮
2.(13)用地取得・住民移転計画案の策定支援
2.(14)本事業の評価
2.(15)気候変動適応策としての案件形成に係る情報収集・分析
2.(16)有識者からの意見聴取
2.(17)本邦企業説明会
2.(18)トンネル等の技術紹介に係る現地セミナー及び本邦招聘の企画・実施
2.(19) 3次元モデルを用いたCIMデータの活用
2.(20)インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議

	岩本
	副業務主任者／道路計画・設計I
	1.(1)事業の背景・必要性の確認・整理
1.(2)事業対象地域の現況調査
1.(3)先行調査結果レビュー
1.(4)インセプション・レポートの作成・協議
2.(1)自然条件調査
2.(2)交通量調査及び将来交通需要予測
2.(3)事業実施計画の策定
2.(4)概略設計
2.(5)事業実施スケジュールの策定
2.(6)本邦技術の活用可能性の検討
2.(7)事業費の積算
2.(8)調達計画の策定
2.(9)事業実施体制の検討
2.(10)運営・維持管理体制の検討
	2.(11)実施機関負担事項の確認
2.(12)環境社会配慮
2.(13)用地取得・住民移転計画案の策定支援
2.(14)本事業の評価
2.(15)気候変動適応策としての案件形成に係る情報収集・分析
2.(16)有識者からの意見聴取
2.(17)本邦企業説明会
2.(18)トンネル等の技術紹介に係る現地セミナー及び本邦招聘の企画・実施
2.(19) 3次元モデルを用いたCIMデータの活用
2.(20)インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議

	***
	道路計画・設計II
	1.(2)事業対象地域の現況調査
1.(3)先行調査結果レビュー
1.(4)インセプション・レポートの作成・協議
2.(4)概略設計
2.(6)本邦技術の活用可能性の検討
	2.(16)有識者からの意見聴取
2.(17)本邦企業説明会
2.(18)トンネル等の技術紹介に係る現地セミナー及び本邦招聘の企画・実施
2.(19) 3次元モデルを用いたCIMデータの活用
2.(20)インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議

	能登
	トンネル計画・設計
	1.(1)事業の背景・必要性の確認・整理
1.(2)事業対象地域の現況調査
1.(3)先行調査結果レビュー
1.(4)インセプション・レポートの作成・協議
2.(3)事業実施計画の策定
2.(4)概略設計
2.(5)事業実施スケジュールの策定
2.(6)本邦技術の活用可能性の検討
2.(9)事業実施体制の検討
2.(10)運営・維持管理体制の検討
	2.(16)有識者からの意見聴取
2.(17)本邦企業説明会
2.(18)トンネル等の技術紹介に係る現地セミナー及び本邦招聘の企画・実施
2.(19) 3次元モデルを用いたCIMデータの活用
2.(20)インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議


出典：共同企業体作成

表 2.5‑2　業務従事者毎の分担業務内容（2/4）
	氏名
	担当
	業務内容

	***
	トンネル施設設備設計I
（電気・通信）
	1.(2)事業対象地域の現況調査
1.(3)先行調査結果レビュー
1.(4)インセプション・レポートの作成・協議
2.(3)事業実施計画の策定
2.(4)概略設計
2.(5)事業実施スケジュールの策定
2.(6)本邦技術の活用可能性の検討
2.(9)事業実施体制の検討
2.(10)運営・維持管理体制の検討
	2.(16)有識者からの意見聴取
2.(17)本邦企業説明会
2.(18)トンネル等の技術紹介に係る現地セミナー及び本邦招聘の企画・実施
2.(19) 3次元モデルを用いたCIMデータの活用
2.(20)インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議

	***
	トンネル施設設備設計II
（機械・給排水）
	1.(2)事業対象地域の現況調査
1.(3)先行調査結果レビュー
1.(4)インセプション・レポートの作成・協議
2.(3)事業実施計画の策定
2.(4)概略設計
2.(5)事業実施スケジュールの策定
2.(6)本邦技術の活用可能性の検討
2.(9)事業実施体制の検討
2.(10)運営・維持管理体制の検討
	2.(16)有識者からの意見聴取
2.(17)本邦企業説明会
2.(18)トンネル等の技術紹介に係る現地セミナー及び本邦招聘の企画・実施
2.(19) 3次元モデルを用いたCIMデータの活用
2.(20)インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議

	***
	橋梁計画・設計
	1.(1)事業の背景・必要性の確認・整理
1.(2)事業対象地域の現況調査
1.(3)先行調査結果レビュー
1.(4)インセプション・レポートの作成・協議
2.(3)事業実施計画の策定
2.(4)概略設計
2.(5)事業実施スケジュールの策定
2.(6)本邦技術の活用可能性の検討
2.(9)事業実施体制の検討
2.(10)運営・維持管理体制の検討
	2.(16)有識者からの意見聴取
2.(17)本邦企業説明会
2.(18)トンネル等の技術紹介に係る現地セミナー及び本邦招聘の企画・実施
2.(19) 3次元モデルを用いたCIMデータの活用
2.(20)インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議

	***
	交通量調査／交通需要予測
	1.(1)事業の背景・必要性の確認・整理
1.(2)事業対象地域の現況調査
1.(3)先行調査結果レビュー
1.(4)インセプション・レポートの作成・協議
2.(2)交通量調査及び将来交通需要予測
	2.(16)有識者からの意見聴取
2.(20)インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議

	***
	設計管理
（CIM活用）
	2.(1)自然条件調査
2.(4)概略設計
2.(10)運営・維持管理体制の検討
	2.(19) 3次元モデルを用いたCIMデータの活用
2.(20)インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議

	***
	自然条件調査（気象調査、自然災害調査、水理・水文調査）
	1.(2)事業対象地域の現況調査
1.(3)先行調査結果レビュー
2.(1)自然条件調査
2.(4)概略設計
	2.(15)気候変動適応策としての案件形成に係る情報収集・分析
2.(19) 3次元モデルを用いたCIMデータの活用
2.(20)インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議


出典：共同企業体作成


表 2.5‑3　業務従事者毎の分担業務内容（3/4）
	氏名
	担当
	業務内容

	***
	自然条件調査（地形測量）／トンネル施工計画
	1.(2)事業対象地域の現況調査
1.(3)先行調査結果レビュー
1.(4)インセプション・レポートの作成・協議
2.(1)自然条件調査
2.(4)概略設計
2.(5)事業実施スケジュールの策定
2.(6)本邦技術の活用可能性の検討
	2.(16)有識者からの意見聴取
2.(18)トンネル等の技術紹介に係る現地セミナー及び本邦招聘の企画・実施
2.(20)インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議

	***
	自然条件調査（地質調査）
	1.(2)事業対象地域の現況調査
1.(3)先行調査結果レビュー
2.(1)自然条件調査
2.(4)概略設計
	2.(19) 3次元モデルを用いたCIMデータの活用
2.(20)インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議

	***
	自然環境
	1.(1)事業の背景・必要性の確認・整理
1.(2)事業対象地域の現況調査
1.(3)先行調査結果レビュー
1.(4)インセプション・レポートの作成・協議
2.(5)事業実施スケジュールの策定
2.(9)事業実施体制の検討
	2.(11)実施機関負担事項の確認
2.(12)環境社会配慮
2.(15)気候変動適応策としての案件形成に係る情報収集・分析
2.(16)有識者からの意見聴取
2.(20)インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議

	***
	社会環境（先住民族計画）
	1.(1)事業の背景・必要性の確認・整理
1.(2)事業対象地域の現況調査
1.(3)先行調査結果レビュー
1.(4)インセプション・レポートの作成・協議
2.(5)事業実施スケジュールの策定
2.(9)事業実施体制の検討
	2.(11)実施機関負担事項の確認
2.(12)環境社会配慮
2.(16)有識者からの意見聴取
2.(20)インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議

	***
	社会環境
（住民移転）
	1.(1)事業の背景・必要性の確認・整理
1.(2)事業対象地域の現況調査
1.(3)先行調査結果レビュー
1.(4)インセプション・レポートの作成・協議
2.(5)事業実施スケジュールの策定
2.(9)事業実施体制の検討
	2.(11)実施機関負担事項の確認
2.(13)用地取得・住民移転計画案の策定支援
2.(16)有識者からの意見聴取
2.(20)インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議

	***
	調達／
施工計画
	1.(2)事業対象地域の現況調査
1.(3)先行調査結果レビュー
2.(4)概略設計
2.(5)事業実施スケジュールの策定
2.(6)本邦技術の活用可能性の検討
2.(7)事業費の積算
2.(8)調達計画の策定
	2.(16)有識者からの意見聴取
2.(20)インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議

	***
	事業費積算
	1.(2)事業対象地域の現況調査
1.(3)先行調査結果レビュー
2.(4)概略設計
2.(5)事業実施スケジュールの策定
2.(6)本邦技術の活用可能性の検討
2.(7)事業費の積算
2.(8)調達計画の策定
	2.(16)有識者からの意見聴取
2.(20)インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議

	***
	経済財務分析
	1.(1)事業の背景・必要性の確認・整理
1.(2)事業対象地域の現況調査
1.(3)先行調査結果レビュー
1.(4)インセプション・レポートの作成・協議
	2.(14)本事業の評価
2.(16)有識者からの意見聴取
2.(20)インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議


出典：共同企業体作成

表 2.5‑4　業務従事者毎の分担業務内容（4/4）
	氏名
	担当
	業務内容

	***
	運営・
維持管理
	1.(2)事業対象地域の現況調査
1.(3)先行調査結果レビュー
1.(4)インセプション・レポートの作成・協議
2.(4)概略設計
2.(5)事業実施スケジュールの策定
2.(6)本邦技術の活用可能性の検討
2.(9)事業実施体制の検討
2.(10)運営・維持管理体制の検討
	2.(11)実施機関負担事項の確認
2.(17)本邦企業説明会
2.(18)トンネル等の技術紹介に係る現地セミナー及び本邦招聘の企画・実施
2.(20)インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議

	***
	業務調整／
招聘
	1.(1)事業の背景・必要性の確認・整理
1.(2)事業対象地域の現況調査
1.(4)インセプション・レポートの作成・協議
	2.(17)本邦企業説明会
2.(18)トンネル等の技術紹介に係る現地セミナー及び本邦招聘の企画・実施
2.(20)インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議


出典：共同企業体作成
現地業務に必要な資機材
本業務の現地業務で必要な資機材は下記の通りである。
表 2.6‑1　必要な資機材
	資機材品目
	数量
	使用理由

	プリンタ
	2台
	資料等の作成に使用する。

	デジタルビデオカメラ
	2台
	現場撮影・交通状況撮影に使用する。

	携帯電話
	18台
	全団員が携行し、密な情報共有・安全対策を図る。

	エスロンテープ（50m）
	2巻
	現況調査に用いる。

	コンベックス（5m）
	2個
	現況調査に用いる。

	ハンディGPS
	2台
	位置確認のために使用する。

	ドライブレコーダー
	1台
	運転者目線での現道状況、周辺車両の挙動の記録に使用する。

	Autodesk AEC Collection
	1ライセンス
	CIM活用対応（Civil 3D、Infraworks 等を含む）


出典：共同企業体作成
その他の留意事項
相手国政府への便宜供与
現地での本事業の円滑な実施のため、以下の便宜がフィリピン及び貴機構から供与されることを期待する。
本事業対象国政府の便宜供与
· C/Pの配置及びC/Pの活動に係る経費
· オフィススペース、インターネット環境及び基礎的なオフィス家具（机、椅子等）
貴機構から期待される便宜供与
· 貴機構保有の資料・情報の提供、またはそれらを取得する便宜
· 現地安全情報

現地再委託の実施方法
本調査では、交通調査、対象地域のコミュニティに係る社会調査（ベースライン調査）、地形測量、地質調査、に関する各種業務を現地再委託として実施する。現地再委託調査の委託先は、過去に委託した会社を含め、信頼と実績のある企業より選定する。下表に、見積依頼を想定する現地企業の一覧を示す。
表 2.7‑1　委託を想定する企業一覧
	会社名
	連絡先
	交通
	社会
	環境
	地形
	地質

	RASA Surveying & Realty
*フィリピンで大手の測量会社
*JICA調査/円借款で多数実績あり
	Address: RSI Bldg., 46 Philand Drive Brgy. Pasong Tamo Tandang Sora, Quezon City, Philippines 1116
Tel: +63-2-930 4837
Email: rasainstruments@yahoo.com
URL: http://rasainstruments.com/
	
	〇
	
	〇
	

	Advanced Geotechnical Engineering Services (AGES)
*フィリピンでコアボーリングの技術が評価される地質調査会社
*JICA調査/円借款で多数実績あり
	Address: 103 Dunhill St., East Fairview, Quezon City, Philippines 1118
Tel: +63-939-6368, 921-1322, 903-3965
Email: ages@ages.ph
URL: https://www.ages.ph
	
	
	
	
	〇

	LCI Envi Corporation
*JICA調査/円借款およびADB調査で多数実績あり
	Address: 8L-M Futurepoint Plaza 3, 111 Panay Avenue South Triangle, Quezon City, Philippines 1103
Tel: +63-2-4422830
Email: info@lci-envi.com
URL: https://www.lci-envi.com/
	
	〇
	〇
	
	

	Apercu Consultants Inc.
	Address: Unit 307, Philippine Social Science Center, Commonwealth Avenue, Diliman, Quezon City, 1101 Metro Manila. Philippines
Tel: +63-2-929-2778
Email: inquiry@apercu.biz.ph
	
	〇
	〇
	
	

	GAIA SOUTH INC.
Environmental Consultants
	Address: 7F Montepino Building, Adelantado cor. Gamboa Streets Legaspi Village, Makati City, Philippines
Tel: +63-2-893-5661
Email: ask@gaiasouthinc.com
URL: https://gaiasouthinc.com/
	
	〇
	〇
	
	


出典：共同企業体作成
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《業務管理グループ制度の有無》

（ ● ）業務管理体制を業務管理グループ（業務主任＋副業務主任）として提案します。

（ 　 ）業務管理体制を業務主任単独で提案します。

2019年度

計

現地 国内

業務管理グループ

#

業務管理グループ外

#

30

45

45

27.22

業務管理グループ

業務管理グループ外

#

5

25

14.75

凡例 ：現地業務 レポート提出

：国内作業

：自社負担

◎：評価対象者　

現

地

調

査



◎

業務主任者／道路・交通計画

石本 一鶴 日本工営 2

1 2 3 4 5 6

担当分野 氏名 所属 格付

人・月

9 10 11

2.40



◎

副業務主任者／道路計画・設計I

岩本 一平 日本工営 3 2.50



12 7 8



道路計画・設計II



4 2.00



トンネル施設設備設計I（電気・

通信）



4 1.00



◎

トンネル計画・設計

能登　和幸

日本工営

（補強NCC）

3 2.50



橋梁計画・設計



3 2.00



トンネル施設設備設計II（機

械・給排水）



4 1.00



自然条件調査（気象調査、自然

災害調査、水理・水文調査）



4 1.33



交通量調査／交通需要予測



4 1.00



自然環境



3



自然条件調査（地質調査）



4 1.83



自然条件調査（地形測量）/トン

ネル施工計画



4 1.33



社会環境（住民移転）



4

1.00



社会環境（先住民族計画）



4 0.00



事業費積算



4

1.00



調達／施工計画



4 1.50



運営・維持管理



3

1.50



経済財務分析



4 1.00



1.50



業務調整／招聘



5 0.83



国

内

作

業



◎

業務主任者／道路・交通計画

石本 一鶴 日本工営 2



1.00



◎

副業務主任者／道路計画・設計I

岩本 一平 日本工営 3



1.00



道路計画・設計II



4



1.25



1.00



トンネル施設設備設計I（電気・

通信）



4



0.75



◎

トンネル計画・設計

能登　和幸

日本工営

（補強NCC）

3



0.75



橋梁計画・設計



3



1.00



トンネル施設設備設計II（機

械・給排水）



4



0.75



交通量調査／交通需要予測



4



1.00



設計管理（CIM活用）



4



0.25



自然条件調査（地形測量）/トン

ネル施工計画



4



0.25



自然条件調査（気象調査、自然

災害調査、水理・水文調査）



4



0.00



自然環境



3



0.50



自然条件調査（地質調査）



4



1.00



社会環境（住民移転）



4



0.50



社会環境（先住民族計画）



4



0.25



事業費積算



4



1.25



調達／施工計画



4



0.75



運営・維持管理



3



0.50



経済財務分析



4



1.00



業務調整／招聘
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年

月

週 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

本邦企業説明会1 本邦企業説明会2

現地セミナー2

現地セミナー1 本邦招聘

1) 業務計画書

▲

2) IC/R

▲

▲

▲

▲

：国内作業 ：国内再委託 ：現地作業 ：現地再委託

【背景・現況の確認】

作業項目

2019年 2020年

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

(7)

事業費の積算

(1)

事業の背景・必要性の確認・整理

(2)

事業対象地域の現況踏査

(3)

先行調査結果レビュー

(4)

インセプション・レポートの作成・協議

【概略設計の実施と事業効果の確認】

(1)

自然条件調査

(2)

交通量調査及び将来交通需要予測

(3)

事業実施計画の策定

(4)

概略設計

(5)

施工計画・資機材の調達計画

※

(6)

本邦技術活用可能性の検討

(19)

3次元モデルを用いたCIMデータの活用

(8)

調達計画・事業実施スケジュールの策定

※

(9)

事業実施体制の検討

(10)

運営・維持管理体制の検討

(11)

実施機関負担事項の確認

(12)

環境社会配慮に係る調査

(13)

用地取得・住民移転計画案の作成

(14)

本事業の評価

(15)

気候変動緩和策としての案件形成に係る

情報収集・分析

(16)

有識者からの意見聴取

(17)

本邦企業説明会

(18)

トンネル等の技術紹介に係る現地セミ

ナー及び本邦招聘の企画・実施

(20)

インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レ

ポート、ファイナル・レポートの作成・協議

【成果品】

3) IT/R

3) DF/R

4) F/R

対象路線確定後に想定される作業
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設計管理

（CIM活用）

CADオペレータ１名

（計４MM）

道路設計１名

（計４MM）

道路計画・設計Ⅱ

トンネル設計１名

（４MM）

トンネル施設設備設計Ⅰ

（電気・通信）

トンネル施設設備設計Ⅱ

（機械・給排水）

トンネル計画・設計

能登和幸

橋梁計画・設計

橋梁計画・設計１名

（計４MM)

地質専門家１名

（４MM）

交通量調査/

交通需要予測

社会環境

（先住民、住民移転）

自然条件調査 自然環境

経済財務分析

調達/施工計画

事業費積算

運営・維持管理

業務主任者/道路・交通計画

石本一鶴

副業務主任者/道路計画・設計Ⅰ

岩本一平

業務調整/招聘

業務管理チーム

調査実施チーム

【設計計画チーム】

【調査チーム】 【事業化検討チーム】

凡例： 現地傭人


