
IT/R提出までの作業スケジュール（案）対象路線の合意が遅れた場合
No. 項⽬
1 衛星画像・DEM発注
2 対象路線案の検討
3 対象路線案の提⽰
4 衛星画像・DEM納品
5 ⽐較路線の線形・数量・⼯事費
6 路線選定レポート案の作成
7 JICA説明
8 現地政府説明
9 対象路線の合意
10 ⾃然条件調査
11 概略設計⽅針の合意
12 概略設計
13 地形測量データ受領
14 概略設計（案）の提出
15 IT/R説明
16 IT/R提出
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